



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



BALAI BESAR TEKSTIL
CENTER FOR TEXTILE

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN (PP39)
TRIWULAN III T.A. 2022
BBSPJI TEKSTIL**



Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272

Telepon: (022) 7206214, Fax: (022) 7271288

E-mail: bbt@kemenperin.go.id

Website: www.bbt.kemenperin.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Tahun Anggaran 2022, serta sebagai perwujudan komitmen manajemen Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rancangan Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Tahun 2021 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (Perjakin) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Tahun 2022 yang lebih berorientasi pada *outcome*.

Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil dan bermanfaat adanya bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Bandung, 7 Oktober 2022

Kepala BBSPJI Tekstil,



Cahyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
1.3. Struktur Organisasi	3
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	5
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2022	5
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	10
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja	10
3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	18
3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan	54
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	62
3.3. Langkah Tindak Lanjut.....	64
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN III.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Tahun Anggaran 2022.....	5
Tabel 2.2 Perjakin TA 2022	8
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan KRO Kegiatan	9
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJI Tekstil TA. 2022	11
Tabel 3.2 Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan III TA. 2022	19
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kegiatan BBSPJIT Triwulan III 2022	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.....	4
Gambar 2. Dokumentasi Indikator Kinerja Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk.....	27
Gambar 3. Dokumentasi Indikator Kinerja Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.....	29
Gambar 4. Dokumentasi Indikator Kinerja Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada akhir Februari tahun 2021 Kementerian Perindustrian melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Perubahan struktur organisasi ini telah merubah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Tekstil berubah nama menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT).

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) mendukung dan berperan dalam melaksanakan kebijakan Kementerian Perindustrian terutama arah kebijakan BSKJI. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil yakni “meningkatkan penguasaan teknologi tekstil dan produk tekstil serta memberikan layanan jasa teknis kepada industri tekstil dan produk tekstil.”

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategis (*Strategic Plan*) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional dua puluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan

Rencana Kerja Tahunan. Selain melaksanakannya, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. PM PPN/BAPPENAS 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020 – 2024;
2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. PMK No 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
5. Permenperin Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Permenperin Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
11. Permenperin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.


Laporan PP 39 Tahun 2022 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan PP 39 ini juga terdapat target pendapatan PNBPN layanan jasa teknis yaitu sebesar Rp. 5.500.000.000,-.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJIT juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJIT selama Triwulan II Tahun 2022 yang mencakup realisasi fisik dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJIT yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 17 Februari 2022, diisi oleh 2 orang pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha, sementara fungsi lainnya dilaksanakan oleh kelompok pejabat fungsional. Dengan perubahan tersebut struktur organisasi BBSPJIT adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN**2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2022**

Program kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil ditetapkan berdasarkan kebijakan dari Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun anggaran 2022, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil mempunyai 2 (dua) program kegiatan sebagaimana yang tertuang pada DIPA revisi ke-5 Nomor: SP DIPA-019.07.2.248042/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program : 019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan : 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sumber Dana : PNBP Rp. 2.622.898.000
2. Program : 019.07.WA Program Dukungan Manajemen
Kegiatan : 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sumber Dana : Rupiah Murni Rp. 16.377.405.000
PNBP Rp. 2.587.252.000

Adapun rincian berdasarkan program, kegiatan, klasifikasi rincian output (KRO), rincian output (RO), komponen, dan sub-komponen kegiatan tahun anggaran 2022 di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Tahun Anggaran 2022

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
6077.AEF.006	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis BBT
051	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis
B	Bussiness Gathering

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri
6077.BAD.002	Jasa pelayanan teknis pengujian BBT
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
A	Layanan Pengujian Tekstil
B	Layanan Pengujian Lingkungan
6077.BAD.014	Jasa pelayanan teknis kalibrasi BBT
051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
A	Layanan Kalibrasi
6077.BAD.026	Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBT
051	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
A	Layanan Sertifikasi Sistem Mutu
B	Layanan Sertifikasi Produk
6077.BAD.076	Jasa pelayanan pelatihan teknis BBT
051	Jasa pelayanan pelatihan teknis
A	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
6077.BAD.077	Jasa pelayanan teknis konsultasi BBT
051	Jasa pelayanan teknis konsultasi
A	Layanan Konsultasi
6077.BAD.078	Jasa rancang bangun dan perekayasaan industri BBT
051	Jasa rancang bangun dan perekayasaan industri
A	Layanan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
6077.CAH.008	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan BBT
051	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan
A	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6042.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknik
B	Pengelolaan Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik
C	Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi BBT Memasuki Era Industri 4.0
052	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI
A	Penerbitan Jurnal Ilmiah Arena Tekstil
B	Penerbitan Buku BBT 100 Tahun Melayani
6042.EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji Dan Tunjangan
A	Tanpa Sub Komponen
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
A	Tanpa Sub Komponen
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN
6042.EBB.951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
053	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
6042.EBC.954	Layanan Manajemen SDM
051	Pengelolaan/Manajemen SDM
A	Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
6042.EBC.996	Layanan Pelatihan dan Pelatihan
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	Pengembangan Kompetensi SDM
B	Ceramah/sarasehan
C	Capacity Team Building
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
6042.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
6042.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran
6042.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
6042.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Zona Integritas/SPIP
A	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
B	Pengembangan Zona Integritas
6042.EBD.965	Layanan Audit Internal
051	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan
A	Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015
B	Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian
C	Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium kalibrasi
D	Pelaksanaan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 17021:2015
E	Pelaksanaan lembaga sertifikasi produk (LsPro Texpa) sesuai SNI ISO 17065:2015
6042.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
051	Penataan Kearsipan BBT
A	Penataan Kearsipan BBT

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil 2021-2024 dan Rencana Kinerja 2022, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil pada tahun 2022 menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2022 dengan indikator kinerja seperti diuraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjakin TA 2022

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1	Tenan
		2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3	Kegiatan
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	65	Persen
		2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5	Persen
		3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	Ruang Lingkup
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	60	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	Indeks
		2. Nilai disiplin pegawai	80	Nilai

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
7	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	B	Indeks
8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,20	Nilai
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

Indikator kinerja berdasarkan klasifikasi rincian output (KRO) kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan KRO Kegiatan

Kode	KRO	Indikator Kinerja	Target
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	200 Orang
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	1006 Industri
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	10 unit
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2 Layanan
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	10 Unit
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	160 Orang
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	16 Dokumen

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBT Tahun Anggaran 2022 adalah suatu pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dengan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam TA. 2022. Perjanjian Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2022 untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan *progress* realisasi fisik dari tiap indikator kinerja setiap triwulan dan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJI Tekstil TA. 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1 tenan	20%	B1: Kunjungan dan sosialisasi B2: Kunjungan dan sosialisasi B3: Komunikasi dan tahap peninjakan	50%	B4: Persetujuan dan kesepakatan biaya inkubator B5: Penyusunan SPK B6: Penyusunan SPK	80%	B7: Persetujuan SPK B8: Persiapan dan pelatihan tenan B9: Pelatihan tenan dan pembinaan	100%	B10: Pembinaan tenan B11: Pembinaan tenan B12: Penyusunan Laporan
		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 kegiatan	20%	B1: Kunjungan dan sosialisasi B2: Kunjungan dan sosialisasi B3: Komunikasi dan tahap peninjakan	50%	B4: Persetujuan dan kesepakatan kolaborasi B5: Penyusunan SPK B6: Persetujuan SPK	80%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving B9: Pembuatan prototipe/problem solving	100%	B10: Penerapan penggunaan prototipe/problem solving B11: Penerapan penggunaan prototipe/problem solving B12: Penyusunan Laporan
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 perusahaan	25%	B1: Kunjungan dan sosialisasi B2: Kunjungan dan sosialisasi	50%	B4: Persetujuan dan kesepakatan kolaborasi B5: Penyusunan SPK	80%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving	100%	B10: Penerapan penggunaan prototipe/problem solving B11: Penerapan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					B3: Komunikasi dan tahap peninjauan		B6: Persetujuan SPK		B9: Pembuatan prototipe/problem solving		penggunaan prototipe/problem solving B12: Penyusunan Laporan
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	65 %	25%	B1: Perencanaan dan persiapan kegiatan B2: Perencanaan dan persiapan kegiatan B3: Komunikasi, verifikasi biaya dan pembuatan SPK	50%	B4: Komunikasi dengan industri B5: Komunikasi dengan industri B6: Penyusunan SPK	80%	B7: Pelaksanaan Konsultasi B8: Pelaksanaan Konsultasi B9: Pelaksanaan Konsultasi	100%	B10: Pelaksanaan Supervisi B11: Pelaksanaan Supervisi B12: Penyusunan Laporan
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5%	25%	B1: Perencanaan dan persiapan kegiatan B2: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B3: Pelaksanaan Jasa Pelayanan	50%	B4: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B5: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B6: Pelaksanaan Jasa Pelayanan	75%	B7: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B8: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B9: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri	100%	B10: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B11: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B12: Penyusunan Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 ruang lingkup	25%	Teknis kepada industri B1: Perencanaan dan persiapan kegiatan B2: Pemenuhan kompetensi SDM B3: Persiapan Audit Internal	50%	Teknis kepada industri B4: Audit internal B5: Audit internal B6: Rapat teknis manajemen	75%	B7: Pengajuan akreditasi B8: Audit eksternal B9: Audit eksternal	100%	B10: Penyelesaian hasil temuan B11: Penyelesaian hasil temuan B12: Ruang lingkup JPT yang baru memperoleh akreditasi
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	60%	25%	B1: Perencanaan dan persiapan kegiatan B2: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B3: Proses Pengadaan Barang dan Jasa	50%	B4: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B5: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B6: Proses Pengadaan Barang dan Jasa	75%	B7: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B8: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B9: Proses Pengadaan Barang dan Jasa	100%	B10: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B11: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B12: Penyusunan Laporan
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%	50%	B1: Persiapan Pengawasan Internal	100%	B4: Tindak lanjut hasil pengawasan internal				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					B2: Persiapan Pengawasan Internal B3: Pengawasan Internal oleh APIP		B5: Tindak lanjut hasil pengawasan internal B6: Semua hasil pengawasan telah berstatus selesai (sesuai rekomendasi)				
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,6	10%	B1: Melakukan evaluasi hasil IKM tahun 2021 B2: Evaluasi konten kuesioner B3: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan I. Monev hasil IKM	40%	B4: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B5: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B6: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan II Monev hasil IKM	70%	B7: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM	100%	B10: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B11: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B12: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi Triwulan I Monev hasil IKM
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 76	30%	B1: Perencanaan dan persiapan kegiatan	60%	B4: Mendaftarkan pegawai utk mengikuti pelatihan dan mengadakan	80%	B7: Mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan	100%	B10: Mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					B2: Mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan inhouse training B3: Pelaksanaan pelatihan internal		inhouse training B5: Pelaksanaan pelatihan internal B6: Self-assessment indeks profesionalitas ASN		inhouse training B8: Pelaksanaan pelatihan internal B9: Pelaksanaan pelatihan internal		inhouse training B11: Pelaksanaan pelatihan internal B12: Self-assessment indeks profesionalitas ASN
	Nilai disiplin pegawai	80	25%	B1: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B2: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B3: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam	50%	B4: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B5: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B6: Self-assessment nilai disiplin kepegawaian	75%	B7: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B8: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B9: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai)	100%	B10: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B11: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B12: Self-assessment nilai disiplin kepegawaian	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					pulang para pegawai)						
7.	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks B	10%	<p>B1: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B2: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B3: Monev pelayanan publik</p>	50%	<p>B4: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B5: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B6: Monev pelayanan publik</p>	70%	<p>B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B9: Monev pelayanan publik</p>	100%	<p>B10: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B11: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan</p> <p>B12: Self-assessment indeks layanan publik</p>
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,20	50%	B1: Persiapan dan pengumpulan data untuk penilaian SAKIP	100%	<p>B4: Penyusunan dokumen SAKIP</p> <p>B5:</p>				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					B2: Pengumpulan data B3: Pengumpulan data		Penilaian SAKIP B6: Penilaian SAKIP				
		Nilai minimal laporan keuangan	91	50%	B1: Persiapan penyusunan Laporan Keuangan B2: Pengumpulan data B3: Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan	100%	B4: Audit dan Evaluasi Laporan Keuangan Tahunan B5: Penilaian Laporan Keuangan Tahunan B6: Penilaian Laporan Keuangan Tahunan				

3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perkin pada Triwulan III TA. 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan III TA. 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1 tenan	1 tenan, Bpk. Sutiawan	100%	80%	85%	B7: Persetujuan SPK B8: Persiapan dan pelatihan tenan B9: Pelatihan tenan dan pembinaan	B7: Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi teknis teknologi proses pembuatan tali dari bahan daur ulang dengan Bpk. Sutiawan B8: Tenan sudah berproduksi dan sudah menjual hasil produksinya. B9: Monev proses produksi dan hasil produksi dari Tenan	Tidak ada	
		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 kegiatan	2 Kegiatan: 1. Islamic Fashion Institute (IFI) 2. IKMA- PT. IZ Raya Pratama	66,67%	80%	80%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving B9: Pembuatan prototipe/problem solving	Kegiatan 1 (IFI) B8-B9: Pelaksanaan Modest Fashion Fundamentals dengan IFI dan Broker (New Zealand) berupa pelatihan desain fashion/pakaian muslim bagi mahasiswa sekolah fashion White Cliff - New Zealand tgl 22/8 - 30/9. Kegiatan 2 (IKMA - PT. Iz Raya Pratama) Pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi terkait Sertifikasi SNI Wajib Pakaian Bayi dengan PT Iz Raya	Tidak ada	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
									Pratama dan Ditjen IKMA Kemenperin kepada 20 IKM. Kepada 20 IKM tersebut telah diterbitkan SPPT SNI nya dan diserahkan pada acara BG tgl 28 Juli 2022.		
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 perusahaan	4 perusahaan: 1. Bank BJB 2. PT. Komodo Textile Miles 3. Central Sukses Mandiri 4. PT Jatim Taman Steel	100%	80%	77%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving B9: Pembuatan prototipe/problem solving	B7: Telah dilaksanakan kegiatan konsultansi untuk PT. PT Komodo Textile Mills, PT. Jatim Taman Steel dan Central Sukses Mandiri B8: Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan konsultansi Bank BJB B9: Telah dilaksanakan konsultansi Bank BJB, penentuan spesifikasi pakaian seragam sedang disusun	1. Adanya kekeliruan pada saat pemasangan contoh uji sehingga hasil pengujian menjadi lama 2. Kekurangan contoh uji dari Bank BJB	Melakukan follow-up kepada pihak Bank BJB terkait kekurangan contoh uji dan hasil pengujian
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	65 %	-	-	80%	68%	B7: Pelaksanaan Konsultansi B8: Pelaksanaan Konsultansi B9: Pelaksanaan Konsultansi	Kegiatan 1 (Bentang Terang Putri) B7: Penggalan informasi, observasi lapangan, serta pengumpulan data lapangan proses produksi di IKM (15%) B8: Pengujian mutu produk, serta uji coba modifikasi proses finishing anti bakteri	Bintang Terang Putri; Hasil pengujian anti bakteri secara kuantitatif masih dalam pengerjaan CV. Oshwin Bustari Makhruf; Pencairan pembiayaan dari POPTIKJI berjalan lambat	Bintang Terang Putri; Melakukan follow up hasil pengujian tersebut CV. Oshwin Bustari Makhruf; Komunikasi lebih intensif

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
									<p>pada kain tenun Majalaya (20%)</p> <p>B9: Persiapan pelaksanaan bimbingan teknis (koordinasi dengan pihak IKM, pembuatan SOP terkait proses finishing anti bakteri, pembuatan bahan ajar, penyiapan training kit, spanduk, banner, koordinasi dengan narasumber, dll) (30%)</p> <p>Kegiatan 2 (CV. Oshwin Bustari Makhruf) B7: Observasi, pengumpulan data awal (15%)</p> <p>B8: Percobaan laboratorium, perhitungan dan analisis (20%)</p> <p>B9: Penetapan solusi permasalahan, Ujicoba dan simulasi lapangan, Persiapan bimtek di IKM (35%)</p>		dengan POPTIKJI
	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5%	-	-19,39%	75%	75%	<p>B7: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri</p> <p>B8:</p>	<p>B7: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri</p> <p>B8:</p>	Tidak ada		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
								Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B9: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri	Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B9: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri. Sampai dengan Triwulan III telah tercapai PNPB sebesar Rp. 4.146.306.250 (75,39%) dari target PNPB Rp. 5.500.000.000 atau 76,77% dari target utilisasi Rp.5.400.981.337,50 atau -19,39% $((4.146.306.250 - 5.143.791.750) / 5.143.791.750 \times 100\%)$ dibanding target peningkatan utilisasi layanan jasa industri 5%.		
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 ruang lingkup	7 ruang lingkup: 1. SNI 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain 2. SNI 8913:2020 Tekstil-Kain untuk gaun bedah (Surgical gown), surgical drape dan coverall medis	700%	75%	100%	Hasil keputusan KAN terkait penambahan ruang lingkup sudah diterima dengan nomor surat 584a/3.a2/LIS/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang keputusan akreditasi. Sehingga dari 432 ruang lingkup yang ada di BBSPJIT bertambah 7 ruang lingkup menjadi 439 ruang lingkup.	Tidak ada		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
				3. SNI 8443:2017 Tekstil-Nirtenun peredam suara dari bahan tekstil 4. SNI 8765:2019 Tekstil-Kain jok 5. SNI 8856:2020 Tekstil-Mukena 6. SNI 8857:2020 Tekstil-Sajadah 7. SNI 8213:2016 Tekstil-Benang Jahit							
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	60%	61,87%	103,12%	75%	64,29%	B7: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B8: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B9: Proses Pengadaan Barang dan Jasa	B7: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa B8: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa B9: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan hasil perhitungan per 30 September 2022 realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di BBSPJIT adalah sebesar 61,87%	Adanya perubahan rencana sehingga beberapa pengadaan barang modal belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu realokasi pagu anggaran	Mempercepat proses revisi realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%	100%	108,70%	100%	100%	Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan selesai oleh Itjen sebagaimana yang tercantum dalam Surat dari Inpektorat Jenderal Nomor R/111/IJ-IND/PW/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022	Tidak ada		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,6	3.62	100,56%	70%	60%	B7: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM	B7: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM dengan hasil IKM yaitu 3,62 dari 69 responden	Kesulitan mendapatkan responden untuk pengisian kuesioner IKM	Meningkatkan penyebaran kuesioner IKM melalui layanan satu pintu di ISSC
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 76	70,66	92,97%	80%	70%	B7: Mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan inhouse training B8: Pelaksanaan pelatihan internal B9: Pelaksanaan pelatihan internal	B7: Latsar CPNS Gel.3: 5 orang Pelatihan Pembentukan JF Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan VIII Tahun 2022: 1 orang B8: Latsar CPNS Gel.2 Tahap Klasikal: 1 orang Pelatihan Kalibrasi Dead Weight Tester: 1 orang Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Hasil Kalibrasi: 1 orang	Belum dilaksanakannya Diklat Fungsional bagi para pejabat fungsional yang inpassing dan penyetaraan	Berkoordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan diklat fungsional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
									Latsar CPNS Gel.4: 1 orang B9: Bimtek Perhitungan Formasi JF Kepegawaian serta Evaluasi Penilaian AK JF Kepegawaian di lingkungan Kemenperin: 1 orang Latsar CPNS Gel.3 Tahap Klasikal: 4 orang Bimtek Aplikasi Gaji WEB Modul Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN): 2 orang Telah dilakukan Self-assessment indeks profesionalitas ASN BBSPJIT dengan nilai 70,66		
		Nilai disiplin pegawai	80	94,38	117,68%	75%	75%	B7: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B8: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk,	B7: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Januari 94,44, Februari 93,50, Maret 93,36, April 95,55, Mei 93,86, dan Juni 94,69 B8: Telah dilakukan monitoring disiplin	Tidak ada	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
								jam kerja dan jam pulang para pegawai) B9: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai)	pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Juli adalah 95,32 B9: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Agustus adalah 94,36		
7.	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks B	B	111,43%	70%	70%	B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B9: Monev pelayanan publik	B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B9: Melakukan self assesment dan pengecekan kelengkapan data dukung penilaian indeks layanan publik. Hasil self	Ada beberapa parameter penilaian yang berbeda cara perhitungannya dengan realita di lapangan	Perlu benchmarking dengan Balai lain dan konsultasi dengan pihak penilai Pusat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut
						%Fisik		Kegiatan			
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
									assesment sebesar 3,90 atau kategori B		
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,20	82,85	103,30%	100%	100%	Penilaian SAKIP oleh APIP telah selesai dilakukan dan diperoleh nilai sebesar 82,85 (peringkat 2 dari 11 Balai Besar di lingkungan BSKJI)	Tidak ada		
		Nilai minimal laporan keuangan	91	95	104,40%	100%	100%	Penilaian Laporan Keuangan Tahunan telah selesai dilaksanakan dan diperoleh nilai sebesar 95 (peringkat 12 dari 56 Satker di lingkungan Kemenperin)	Tidak ada		

a. Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1 tenan	1 tenan, Bpk. Sutiawan	100%	80%	85%	B7: Persetujuan SPK B8: Persiapan dan pelatihan tenan B9: Pelatihan tenan dan pembinaan	B7: Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi teknis teknologi proses pembuatan tali dari bahan daur ulang dengan Bpk. Sutiawan B8: Tenan sudah berproduksi dan sudah menjual hasil produksinya. B9: Monev proses produksi dan hasil produksi dari Tenan
		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 kegiatan	2 Kegiatan: 1. Islamic Fashion Institute (IFI) 2. IKMA-PT. IZ Raya Pratama	66,67 %	80%	80%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving B9: Pembuatan prototipe/problem solving	Kegiatan 1 (IFI) B8-B9: Pelaksanaan Modest Fashion Fundamentals dengan IFI dan Broker (New Zealand) berupa pelatihan desain fashion/ pakaian muslim bagi mahasiswa sekolah fashion White Cliff - New Zealand tgl 22/8 - 30/9. Kegiatan 2 (IKMA - PT. Iz Raya Pratama) Pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi terkait Sertifikasi SNI Wajib Pakaian Bayi dengan PT Iz Raya Pratama dan Ditjen IKMA Kemenperin kepada 20 IKM. Kepada 20 IKM tersebut telah diterbitkan SPPT SNI nya dan diserahkan pada acara BG tgl 28 Juli 2022.

Sasaran Kegiatan I terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja I.1: Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk

Indikator kinerja ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perindustrian dalam menjalankan perannya dengan mendorong tumbuhnya wirausaha baru, melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah wirausaha industri/inkubasi berbasis teknologi yang telah melalui proses inkubasi yang meliputi rekrutmen, pelatihan, dan kelulusan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 85%, atau **mencapai target**. BBSPJIT telah membina 1 (satu) tenan yaitu Bapak Sutiawan yang telah memperoleh bimbingan dan konsultasi terkait teknologi proses pembuatan tali dari bahan daur ulang (*recycle*) hingga mampu untuk melakukan proses produksi.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa persetujuan surat perjanjian kerjasama (SPK) antara BBSPJIT dengan tenan dan persiapan dan pelatihan tenan.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III yaitu telah dilakukan telah dilaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis teknologi proses pembuatan tali dari bahan daur ulang (*recycle*) kepada Bapak Sutiawan, proses produksi pembuatan tali dari bahan daur ulang (*recycle*) dan penjualan hasil produksi, serta monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil produksi tenan (Bapak Sutiawan).

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.



Gambar 2. Dokumentasi Indikator Kinerja Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk

b) Kendala

Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan pembinaan yang lebih intensif dengan tenan Bapak Sutiawan terkait proses produksi agar dapat meningkatkan kualitas produk yang dijual di pasar.

2) Indikator Kinerja I.2: Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Indikator kinerja ini merupakan bagian dari pengembangan industri melalui pejabat fungsional pembina industri pada setiap balai yang harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan,

pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 80%, atau **mencapai target**. Saat ini BBSPJIT telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan kolaborasi yaitu dengan Islamic Fashion Institute/IFI dan IKMA-PT. Iz Raya Pratama dari 3 (tiga) kegiatan kolaborasi yang direncanakan. Adapun 2 (dua) kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan industri, diantaranya adalah:

1. Islamic Fashion Institute/IFI - Broker (New Zealand) berupa pelaksanaan Modest Fashion Fundamentals yaitu kegiatan pelatihan desain fashion/ pakaian muslim bagi mahasiswa sekolah fashion White Cliff - New Zealand
2. Ditjen IKMA Kemenperin – PT Iz Raya Pratama berupa pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi terkait Sertifikasi SNI Wajib Pakaian Bayi bagi 20 IKM dan kepada 20 IKM tersebut telah diterbitkan SPPT SNI-nya yang kemudian telah diserahkan pada acara *Bussiness Gathering* BBSPJIT pada bulan Juli.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa persiapan, pembuatan prototipe atau *problem solving* bagi industri.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III yaitu telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi berupa Modest Fashion Fundamentals dengan Islamic Fashion Institute (IFI) dan dan Broker (New Zealand), serta bimbingan teknis dan konsultasi

terkait Sertifikasi SNI Wajib Pakaian Bayi bagi 20 IKM dengan Ditjen IKMA Kemenperin dan PT. Iz Raya Pratama.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah segera melakukan penyusunan SPK terkait kegiatan kolaborasi lainnya yang akan segera dilakukan pada Triwulan IV.



Gambar 3. Dokumentasi Indikator Kinerja Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

b. Sasaran Kegiatan II: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 perusahaan	4 perusahaan: 1. Bank BJB 2. PT. Komodo Textile Miles 3. Central Sukses Mandiri 4. PT Jatim Taman Steel	100%	80%	77%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/roblem solving B9: Pembuatan prototipe/roblem solving	B7: Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi untuk PT. PT Komodo Textile Mills, PT. Jatim Taman Steel dan Central Sukses Mandiri B8: Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan konsultasi Bank BJB B9: Telah dilaksanakan konsultasi Bank BJB, penentuan spesifikasi pakaian seragam sedang disusun

Sasaran Kegiatan II terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja II.1: Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri

Indikator kinerja ini merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri melalui pemanfaatan teknologi. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi

sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri didorong ke arah implementasi teknologi industri 4.0.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 80% dan baru terealisasi sebesar 77%, atau **belum mencapai target**. BBSPJIT merencanakan akan melakukan konsultasi untuk 4 (empat) perusahaan yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ jasa konsultasi. Saat ini, BBSPJIT telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan konsultasi, diantaranya adalah:

1. Bank BJB (konsultasi pakaian seragam)
2. PT Komodo Textile Mills (konsultasi analisa neraca air)
3. Central Sukses Mandiri (analisa cacat kain rajut)
4. PT. Jatim Taman Steel (asesmen energi)

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa persiapan pelaksanaan konsultasi dan pembuatan *problem solving* bagi perusahaan.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III yaitu telah dilaksanakan konsultasi analisa neraca air untuk PT Komodo Textile Mills, telah dilakukan asesmen energi pada PT. Jatim Taman Steel dan analisa cacat kain rajut pada Central Sukses Mandiri, telah dilaksanakan persiapan dan konsultasi pakaian seragam Bank BJB, penentuan spesifikasi pakaian seragam sedang dalam proses penyusunan.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kekurangan contoh uji dari Bank BJB dan kekeliruan pada saat pemasukan contoh uji sehingga hasil pengujian menjadi lama.



Gambar 4. Dokumentasi Indikator Kinerja Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri

a) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III dikarenakan beberapa kendala eksternal.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan follow-up kepada pihak Bank BJB terkait kekurangan contoh uji dan hasil pengujian.

c. Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	65 %	-	-	80%	68%	B7: Pelaksanaan Konsultasi B8: Pelaksanaan Konsultasi B9: Pelaksanaan Konsultasi	Kegiatan 1 (Bentang Terang Putri) B7: Penggalan informasi, observasi lapangan, serta pengumpulan data lapangan proses produksi di IKM (15%) B8: Pengujian mutu produk, serta uji coba modifikasi proses finishing anti bakteri pada kain tenun Majalaya (20%) B9: Persiapan pelaksanaan bimbingan teknis (koordinasi dengan pihak IKM, pembuatan SOP terkait proses finishing anti bakteri, pembuatan bahan ajar, penyiapan training kit, spanduk, banner, koordinasi dengan narasumber, dll) (30%)

Laporan PP39 Triwulan III TA 2022
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
									Kegiatan 2 (CV. Oshwin Bustari Makhruf) B7: Observasi, pengumpulan data awal (15%) B8: Percobaan laboratorium, perhitungan dan analisis (20%) B9: Penetapan solusi permasalahan, Ujicoba dan simulasi lapangan, Persiapan bimtek di IKM (35%)
	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5%	-	-19,39%	75%	75%	B7: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B8: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B9: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri	B7: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B8: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B9: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri. Sampai dengan Triwulan III telah tercapai PNPB sebesar Rp. 4.146.306.250 (75,39%) dari target PNPB Rp. 5.500.000.000 atau 76,77% dari target utilisasi Rp.5.400.981.337,50 atau -19,39% $((4.146.306.250 - 5.143.791.750) / 5.143.791.750 \times 100\%)$ dibanding target peningkatan utilisasi layanan jasa industri 5%.	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 ruang lingkup	7 ruang lingkup	700%	75%	100%	Hasil keputusan KAN terkait penambahan ruang lingkup sudah diterima dengan nomor surat 584a/3.a2/LIS/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang keputusan akreditasi. Sehingga dari 432 ruang lingkup yang ada di BBSPJIT bertambah 7 ruang lingkup menjadi 439 ruang lingkup.	
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	60%	61,87 %	103,12%	75%	64,29 %	B7: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B8: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B9: Proses Pengadaan Barang dan Jasa	B7: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa B8: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa B9: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan hasil perhitungan per 30 September 2022 realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di BBSPJIT adalah sebesar 61,87%

Sasaran Kegiatan III terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja III.1: Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri

Indikator kinerja ini merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri melalui pemanfaatan teknologi. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar

peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Cara perhitungan diperoleh dari rata – rata nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B) dikurangi nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dibagi nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dikali 100. Kegiatan ini merupakan jasa konsultasi melalui program DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) oleh Balai.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 80% dan baru terealisasi sebesar 68%, atau **belum mencapai target**. BBSPJIT merencanakan akan melakukan 2 (dua) kegiatan konsultasi melalui program DAPATI, yaitu:

1. Perusahaan Bentang Terang Putri (Aplikasi Teknologi Antibakteri untuk menciptakan *Hygine Textile* pada Kain Tenun Majalaya);
2. CV. Oshwin Bustari Makhruf (Peningkatan Efisiensi Teknologi Proses Produksi dan Kinerja IPAL)

Adapun rencana kegiatan sampai dengan Triwulan III berupa pelaksanaan konsultasi DAPATI.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III untuk kegiatan dengan Bentang Terang Putri yaitu telah dilaksanakan proses penggalan informasi, observasi lapangan, serta pengumpulan data lapangan proses produksi di IKM, pengujian mutu produk, serta uji coba modifikasi proses finishing anti bakteri pada kain tenun Majalaya dan persiapan pelaksanaan bimbingan teknis (koordinasi dengan pihak IKM, pembuatan SOP terkait proses finishing anti bakteri, pembuatan bahan ajar, penyiapan training kit, spanduk, banner, koordinasi dengan narasumber, dll). Sementara itu untuk kegiatan dengan CV.

Oshwin Bustari Makhruf telah dilaksanakan observasi, pengumpulan data awal, percobaan laboratorium, perhitungan dan analisis serta penetapan solusi permasalahan, ujicoba dan simulasi lapangan, persiapan bimtek di IKM.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bintang Terang Putri adalah hasil pengujian anti bakteri secara kuantitatif masih dalam pengerjaan. Sedangkan pada CV. Oshwin Bustari Makhruf adalah pencairan pembiayaan dari POPTIKJI yang berjalan lambat.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III dikarenakan beberapa kendala eksternal.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan follow-up hasil pengujian untuk Bintang Terang Putri dan melakukan komunikasi yang intensif dengan POPTIKJI terkait pencairan pembiayaan kegiatan DAPATI.

2) Indikator Kinerja III.2: Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri

Indikator kinerja ini adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri. Cara

perhitungan diperoleh dari utilitas layanan pada tahun berjalan (B) dikurangi dengan tahun sebelumnya (A) dibagi dengan tahun sebelumnya (A) dikali 100.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 75% dan telah terealisasi sebesar 75%, atau **mencapai target**. Target indikator kegiatan ini adalah peningkatan utilisasi layanan sebesar 5%. Jika capaian PNBP tahun lalu sebesar Rp.5.143.791.750,00 maka target peningkatan utilisasi layanan sebesar 5% menjadikan target capaian PNBP tahun ini menjadi Rp.5.400.981.337,50.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa pelaksanaan jasa pelayanan teknis kepada industri.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III yaitu telah dilaksanakan jasa pelayanan teknis kepada industri. Sampai dengan Triwulan III TA 2022, BBSPJIT telah mencapai PNBP sebesar Rp. 4.146.306.250 atau sebesar 75,39% dari target PNBP Rp. 5.500.000.000. Bila dibandingkan Triwulan III pada tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.660.625.750, maka pada Triwulan III ini telah tercapai utilisasi layanan jasa sebesar 13,27%. Tetapi bila dibandingkan dengan target peningkatan utilisasi layanan sebesar 5%, yaitu capaian PNBP sebesar Rp.5.400.981.337,50, maka pada Triwulan III ini peningkatan utilisasi layanan jasa tercapai sebesar -19,39%.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini telah mencapai target fisik pada Triwulan III.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan performa pemasaran dan penawaran layanan jasa kepada industri serta menggenjot layanan jasa lainnya selain pengujian agar target PNBPN dan target utilisasi layanan dapat tercapai.

3) Indikator Kinerja III.3: Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri

Indikator kinerja ini merupakan salah satu upaya penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri sebagai lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 75% dan telah terealisasi sebesar 100%, atau **mencapai target**. BBSPJIT merencanakan adanya penambahan 1 (satu) ruang lingkup dan telah tercapai realisasi sebesar 7 (tujuh) ruang lingkup baru, sehingga dari total ruang lingkup yang semula 432 ruang lingkup menjadi 439 ruang lingkup.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa pengajuan akreditasi dan audit eksternal, namun kegiatan tersebut telah diselesaikan pada Triwulan II.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III yaitu telah diperoleh hasil keputusan KAN terkait penambahan ruang

lingkup dengan nomor surat 584a/3a2/LIS/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang keputusan akreditasi. Adapun ruang lingkup baru yang telah terakreditasi KAN, adalah sebagai berikut:

1. SNI 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain
2. SNI 8913:2020 Tekstil-Kain untuk gaun bedah (Surgical gown), surgical drape dan coverall medis
3. SNI 8443:2017 Tekstil-Nirtenun peredam suara dari bahan tekstil
4. SNI 8765:2019 Tekstil-Kain jok
5. SNI 8856:2020 Tekstil-Mukena
6. SNI 8857:2020 Tekstil-Sajadah
7. SNI 8213:2016 Tekstil-Benang Jahit

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III.

Rekomendasi di Triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan pengusulan ruang lingkup baru untuk tahun selanjutnya dalam rangka mendukung penguatan BBSPJIT sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian.

4) Indikator Kinerja III.4: Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Indikator kinerja ini adalah tindaklanjut dari Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN, dimana penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu

upaya pemerintah dalam mendorong industri dalam negeri. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Cara perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker adalah realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 75% dan baru terealisasi sebesar 64,29%, atau **belum mencapai target**.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa proses pengadaan barang dan jasa.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah telah dilakukan pengajuan ijin impor ke Menteri Perindustrian terkait pengadaan barang dari luar negeri dan telah terbit ijin impornya pada 15 Juni 2022, telah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa yang sudah PDN atau tingkat TKDN minimal 25%. Berdasarkan hasil perhitungan per 30 September 2022 realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di BBSPJIT adalah sebesar 61,87%.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kegiatan ini tidak berhasil mencapai target rencana kegiatan karena adanya perubahan rencana sehingga beberapa pengadaan barang modal belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu realokasi pagu anggaran.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya penyusunan perencanaan yang matang agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan tidak tertunda.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah mempercepat proses revisi realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

d. Sasaran Kegiatan IV: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%	100%	108,70%	100%	100%	Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan selesai oleh Itjen sebagaimana yang tercantum dalam Surat dari Inpektorat Jenderal Nomor R/111/IJ-IND/PW/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022	

Sasaran Kegiatan IV terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja IV.1: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Indikator kinerja ini merupakan persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal pada Satker.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%, atau **mencapai target**. Berdasarkan Surat dari Inpektorat Jenderal Nomor R/111/IJ-IND/PW/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dinyatakan bahwa seluruh temuan Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan anggaran yang telah diaudit.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa Tindak lanjut hasil pengawasan internal, dan semua hasil pengawasan telah berstatus selesai (sesuai rekomendasi).

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah telah dilaksanakan penyusunan rencana aksi tindak lanjut temuan, penerbitan Nota Dinas teguran/instruksi Ka.BBT, pengumpulan dan penyusunan bahan tindak lanjut temuan audit kinerja, pengiriman tindak lanjut audit kinerja ke bagian tindak lanjut audit kinerja ITJEN dan hasil temuan telah dinyatakan selesai.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini telah mencapai target fisik pada Triwulan III.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah memastikan agar penyusunan program dan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Sasaran Kegiatan V: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,6	3,62	100,56%	70%	60%	B7: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM	B7: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM dengan hasil IKM yaitu 3,62 dari 69 responden

Sasaran Kegiatan V terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja V.1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Indikator kinerja ini menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa teknis pada tahun berjalan. IKM ini dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat berdasarkan standar MenPAN, yang diisi oleh pelanggan layanan jasa teknis.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 70% dan baru terealisasi sebesar 60%, atau **belum mencapai target**.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa penyebaran kuesioner, perhitungan IKM akumulatif, penyusunan rekapitulasi Triwulan III, serta monev hasil IKM.

Adapun realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III, yaitu telah dilakukan penyebaran kuesioner pada pelanggan yang telah selesai menggunakan layanan jasa, penyusunan rekapitulasi Triwulan III dan monev hasil IKM. Hasilnya nilai IKM Unit Layanan sebesar 90,55 atau setara dengan indeks 3,62 (dari 69 responden).

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesulitan mendapatkan responden untuk pengisian kuesioner IKM.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan penyebaran kuesioner IKM melalui layanan satu pintu di ISSC.

f. Sasaran Kegiatan VI: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 76	70,66	92,97 %	80%	70%	B7: Mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan inhouse training	B7: Latsar CPNS Gel.3: 5 orang Pelatihan Pembentukan JF Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan VIII Tahun 2022: 1 orang

Laporan PP39 Triwulan III TA 2022
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								B8: Pelaksanaan pelatihan internal B9: Pelaksanaan pelatihan internal	B8: Latsar CPNS Gel.2 Tahap Klasikal: 1 orang Pelatihan Kalibrasi Dead Weight Tester: 1 orang Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Hasil Kalibrasi: 1 orang Latsar CPNS Gel.4: 1 orang B9: Bimtek Perhitungan Formasi JF Kepegawaian serta Evaluasi Penilaian AK JF Kepegawaian di lingkungan Kemenperin: 1 orang Latsar CPNS Gel.3 Tahap Klasikal: 4 orang Bimtek Aplikasi Gaji WEB Modul Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN): 2 orang Telah dilakukan Self-assessment indeks profesionalitas ASN BBSPJIT dengan nilai 70,66
	Nilai disiplin pegawai	80	94,38	117,68 %	75%	75%	B7: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai)	B7: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Januari 94,44, Februari 93,50, Maret 93,36, April	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								B8: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B9: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai)	95,55, Mei 93,86, dan Juni 94,69 B8: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Juli adalah 95,32 B9: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Agustus adalah 94,36

Sasaran Kegiatan VI terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja VI.1: Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Indikator kinerja ini merupakan pengukuran tingkat profesionalitas ASN khususnya di BBSPJIT yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi dan kinerja di BBSPJIT dalam melaksanakan tugas. Pengukuran dilakukan dengan menyebarkan survey kepada seluruh ASN di tiap satker dengan dimensi kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang harus dijawab oleh masing-masing ASN. BSKJI akan menghitung jawaban dari survey tersebut dan menerbitkan nilai untuk masing-masing satker.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 80% dan baru terealisasi sebesar 70%, atau **belum mencapai target**.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan inhouse training, dan pelaksanaan pelatihan internal.

Realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan III, yaitu telah dilaksanakan pendaftaran pada pegawai, telah dilaksanakan Latsar CPNS Gel.3: 5 orang, Pelatihan Pembentukan JF Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan VIII Tahun 2022 sebanyak 1 orang, Latsar CPNS Gel.2 Tahap Klasikal sebanyak 1 orang, Pelatihan Kalibrasi Dead Weight Tester sebanyak 1 orang, Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Hasil Kalibrasi sebanyak 1 orang, Latsar CPNS Gel.4 sebanyak 1 orang, Bimtek Perhitungan Formasi JF Kepegawaian serta Evaluasi Penilaian AK JF Kepegawaian di lingkungan Kemenperin sebanyak 1 orang, Latsar CPNS Gel.3 Tahap Klasikal sebanyak 4 orang, Bimtek Aplikasi Gaji WEB Modul Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 2 orang. Selain itu, juga telah dilakukan *Self-assessment* indeks profesionalitas ASN BBSPJIT dengan nilai 70,66

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini belum berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kegiatan ini tidak berhasil mencapai target rencana kegiatan karena belum dilaksanakannya Diklat Fungsional bagi para pejabat fungsional yang inpassing dan penyetaraan.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target pada Triwulan III.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan diklat fungsional.

2) Indikator Kinerja VI.2: Nilai Disiplin Pegawai

Indikator kinerja ini merupakan pengukuran tingkat kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan dan kewajiban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di wilayah BBSPJIT. BSKJI juga akan melakukan rekapitulasi dan menetapkan nilai disiplin untuk setiap satker di bawah BSKJI.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 75% dan telah terealisasi sebesar 75%, atau **mencapai target**.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai).

Realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan III, yaitu telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) yang dilihat dari jam absen masuk/ login pagi dan jam absen pulang/ login sore pegawai pada intranet kemenperin. Adapun nilai disiplin pegawai pada bulan Januari 94,44, Februari 93,50, Maret 93,36 April 95,55 dan Mei 93,86, dan Juni 94,69 Juli adalah 95,32 Agustus adalah 94,36 sehingga rata-rata nilai disiplin pegawai BBSPJIT hingga Triwulan II adalah 94,38.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan II untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh pegawai ingat untuk selalu login pagi dan login sore setiap hari.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah selalu mengingatkan pegawai untuk login pagi dan sore setiap hari melalui WAG BBT.

g. Sasaran Kegiatan VII: Penguatan Layanan Publik

No	Sasaran Kegiatan	Indikat or Kinerja	Target	Realis asi	Capa ian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realis asi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
7.	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks B	B	111,43%	70%	70%	B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B9: Monev pelayanan publik	B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B9: Melakukan self assesment dan pengecekan kelengkapan data dukung penilaian indeks layanan publik. Hasil self assesment sebesar 3,90 atau kategori B

Sasaran Kegiatan VII terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja VII.1: Nilai minimal indeks layanan publik

Indikator kinerja ini menghitung indeks layanan publik Satker. Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 70% dan telah terealisasi sebesar 70%, atau **mencapai target**.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan, serta monev pelayanan publik.

Adapun realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III, yaitu telah dilakukan monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan, telah dilakukan monev pelayanan publik dan telah dilakukan *self assesment* serta pengecekan kelengkapan data dukung penilaian indeks layanan publik. Berdasarkan hasil *self assesment* diperoleh indeks layanan publik sebesar 3,90 atau kategori B.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya beberapa parameter penilaian yang berbeda cara perhitungannya dengan realita di lapangan.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah perlunya melakukan *benchmarking* dengan Balai lain dan konsultasi dengan pihak penilai Pusat.

h. Sasaran Kegiatan VIII: Penguatan Akuntabilitas Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III			
						%Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,20	82,85	103,30 %	100%	100%	Penilaian SAKIP oleh APIP telah selesai dilakukan dan diperoleh nilai sebesar 82,85 (peringkat 2 dari 11 Balai Besar di lingkungan BSKJI)	
		Nilai minimal laporan keuangan	91	95	104,40 %	100%	100%	Penilaian Laporan Keuangan Tahunan telah selesai dilaksanakan dan diperoleh nilai sebesar 95 (peringkat 12 dari 56 Satker di lingkungan Kemenperin)	

Sasaran Kegiatan VIII terdiri atas Indikator Kinerja:

1) Indikator Kinerja VIII.1: Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Indikator kinerja ini merupakan pengukuran tingkat nilai kinerja pegawai melalui Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%, atau **mencapai target**. Dari target BBSPJIT 80,20 untuk nilai SAKIP, diperoleh capaian nilai SAKIP sebesar 82,85 (peringkat 2 dari 11 Balai Besar di lingkungan BSKJI).

Adapun kegiatan ini telah selesai pada Triwulan II dan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah dilakukan penyusunan dokumen SAKIP dan telah dilakukan penilaian SAKIP oleh APIP.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah melakukan perbaikan berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya.

2) Indikator Kinerja VIII.2: Nilai minimal laporan keuangan

Indikator kinerja ini merupakan pengukuran tingkat nilai laporan keuangan satker. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA 2022, target fisik indikator ini adalah sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%, atau **mencapai target.**

Adapun rencana kegiatan Triwulan III berupa penilaian laporan keuangan tahunan.

Realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah telah dilakukan audit dan evaluasi laporan keuangan tahunan, dan telah diperoleh hasil penilaian Laporan Keuangan Tahunan telah selesai dilaksanakan dan diperoleh nilai sebesar 95 (peringkat 12 dari 56 Satker di lingkungan Kemenperin).

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target, maka dapat dilihat bahwa rencana aksi Triwulan III untuk indikator ini telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Tidak ada.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini belum berjalan baik sesuai dengan rencana.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah melakukan persiapan untuk penilaian laporan keuangan tahun berikutnya dan melakukan perbaikan pada poin-poin penilaian yang dapat mengurangi nilai.

3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Pada tahun Anggaran 2022, BBSPJIT memiliki 2 (dua) program kegiatan yaitu Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri; dan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri. Realisasi keuangan serta realisasi fisik pada Triwulan III 2022 per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 ini.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kegiatan BBSPJIT Triwulan III 2022

Output		Pagu (Rp 000)	Triwulan III				s.d Triwulan III			
			Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
			S	R	S	R	S	R	S	R
			%	%	%	%	%	%	%	%
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	2.622.898	4,95	4,72	3,55	3,20	9,70	8,27	10,03	9,90
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	18.964.657	22,77	20,05	23,35	21,41	63,98	61,19	67,45	67,75
TOTAL		21.587.555	27,72	24,77	26,90	24,61	73,68	69,46	77,48	77,65

Evaluasi pencapaian tiap kegiatan berdasarkan klasifikasi rincian output (KRO) BBSPJIT TA 2022 adalah sebagai berikut:

Kegiatan I: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Output I		Pagu (Rp 000)	Target	Realisasi	Triwulan III				s.d Triwulan III			
					Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
					S	R	S	R	S	R	S	R
					%	%	%	%	%	%	%	%
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	538.084	200 Orang	200 Orang	50,00	95,92	30,00	21,50	100,00	95,92	100,00	99,50
BAD	Pelayanan publik kepada industri	1.452.554	1006 Industri	854 Industri	33,71	31,25	31,15	30,95	67,50	65,50	79,83	81,52
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	632.260	10 Unit	31 Unit	49,01	7,63	24,00	20,00	91,01	50,31	74,00	66,00
TOTAL		2.622.898			4,95	4,72	3,55	3,20	9,70	8,27	10,03	9,90

1) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) klasifikasi rincian output (KRO) yang terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 95,92% dari total target keuangan sebesar 100,00%, **belum mencapai target**, namun dari target keuangan yang ditetapkan BSKJI yaitu sebesar 62,35%, maka capaian realisasi keuangan KRO ini telah **mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 99,50% dari total target realisasi fisik sebesar 100,00%, **belum mencapai target**, namun dari target fisik yang ditetapkan BSKJI yaitu sebesar 67%, maka capaian realisasi fisik KRO ini telah **mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pelaksanaan kegiatan *Business Gathering 2022* pada tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Aula BBSPJIT yang dihadiri 200 peserta luring, pengumpulan dokumentasi kegiatan dan bahan laporan, serta penyusunan laporan kegiatan.

2. Pelayanan publik kepada industri

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 65,50% dari total target keuangan sebesar 67,50%, **belum mencapai target**, namun dari target keuangan yang ditetapkan BSKJI yaitu sebesar 62,35%, maka capaian realisasi keuangan KRO ini telah **mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 81,52% dari total target realisasi fisik sebesar 79,83%, **mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah telah dibuka 8 (delapan) layanan jasa Balai, dari target pelayanan publik kepada industri sebanyak 1006 industri, sampai dengan Triwulan III, BBSPJIT telah melayani sebanyak 854 industri. Melalui proses sertifikasi, BBSPJIT telah melayani 126 (seratus dua puluh enam) industri; telah memberikan pelayanan konsultasi untuk 10 (sepuluh) industri; telah memberikan pelayanan jasa rancang bangun dan perekayasaan industri kepada 1 (satu) industri; telah memberikan layanan jasa kalibrasi untuk 76 (tujuh puluh enam) industri, telah memberikan pelatihan teknis kepada 13 (tiga belas) industri, dan telah memberikan layanan jasa pengujian kepada 628 (enam ratus dua puluh delapan) industri.

3. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 50,31% dari total target keuangan sebesar 91,01%, **belum mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 66,00% dari total target realisasi fisik sebesar 74,00%, **belum mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah telah dilaksanakan persiapan proses pengadaan, penyusunan rencana belanja, pengajuan ijin impor untuk alat-alat laboratorium yang berasal dari luar negeri, serta pengadaan alat-alat laboratorium dan fasilitas laboratorium. Adapun realisasi pengadaan sampai dengan Triwulan III adalah berupa 1 (satu) paket dokumen standar uji, 4 (empat) unit AC Split, 1 (satu) unit Force Gauge

Digital Push Pull Tester 9800N Tension Meter, 1 (satu) unit Digital Crimp Tester, 5 (lima) unit Lemari Dokumen, 4 (empat) unit Filling Cabinet, 8 (delapan) unit Rak bahan kimia, 1 (satu) set Mesin Digital Printer, 1 (satu) unit Textile Circular Cutter dan 5 (lima) unit meja dorong stainless steel.

2) Kendala

Kendala kegiatan ini tidak mencapai target keuangan Triwulan III adalah karena adanya perubahan rencana sehingga beberapa pengadaan barang modal belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu realokasi pagu anggaran. Selain itu, beberapa pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan, namun masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga realisasi keuangan yang terlihat pada ALKI masih rendah. Adapun untuk kegiatan *Business Gathering 2022* yang telah selesai dilaksanakan namun penyusunan laporan belum selesai karena masih menunggu pengumpulan data dukung dari pihak *Event Organizer* (EO), sehingga realisasi fisik kegiatan ini belum 100%.

3) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya melakukan penyusunan rencana anggaran belanja yang matang terutama untuk pengadaan belanja barang modal, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan EO terkait pemenuhan data dukung untuk laporan kegiatan serta melakukan realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Kegiatan II: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Output II		Pagu (Rp 000)	Target	Realisasi	Triwulan III				s.d Triwulan III			
					Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
					S	R	S	R	S	R	S	R
					%	%	%	%	%	%	%	%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.007.739	2 Layanan	2 Layanan	24,89	22,61	26,60	24,27	72,24	70,73	76,64	76,87
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	330.174	10 Unit	34 Unit	64,30	34,37	33,30	34,91	100,00	59,10	76,65	80,26
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	189.390	160 Orang	171 Orang	26,25	15,14	20,06	14,32	54,13	37,12	77,80	79,46
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	437.354	16 Dokumen	13 Dokumen	39,26	26,49	23,57	24,94	84,91	47,21	81,94	84,36
TOTAL		18.964.657			22,27	20,05	23,35	21,41	63,98	61,19	67,45	67,75

1) Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja:

Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) klasifikasi rincian output (KRO) yang terdiri dari:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 70,73% dari total target keuangan sebesar 72,24%, **belum mencapai target**, namun dari target keuangan yang ditetapkan BSKJI yaitu sebesar 62,35%, maka capaian realisasi keuangan KRO ini telah **mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 76,87% dari total target realisasi fisik sebesar 76,64%, **mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pembayaran gaji induk PNS bulan Januari – Oktober 2022, pembayaran THR tahun 2022, pembayaran tunjangan kinerja THR, pembayaran

gaji ke-13, pembayaran uang makan PNS bulan Januari – Agustus 2022, pembayaran tunjangan kinerja PNS bulan Januari – Agustus 2022, pembayaran lembur PNS bulan Mei-Agustus 2022, telah dilaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor bulan Januari – September 2022, pengumpulan materi buku 100 Tahun Melayani, telah dilakukan perancangan buku 100 Tahun Melayani (spesifikasi buku telah ditetapkan), produksi buku hingga buku dibagikan ke penerima, pengumpulan data dan diskusi internal hingga penyelesaian Marketing Plan 2022, analisis perbandingan fitur layanan provider WA API Call center (Wappin, IVOSIGHT, QONTAKU), pelaksanaan kegiatan manajemen kehumasan hingga bulan September (manajemen media sosial, penerbitan newsletter bulan September, melakukan pemutakhiran data informasi publik, koordinasi terkait pembuatan Aplikasi display operasional *Melt Spinning*, dan pengembangan Silateks, survei programmer, uji coba simelting dan pemeriksaan program atbm doobby, uji coba sinergi dengan fitur baru yaitu: realisasi penggunaan anggaran PNBPN, membuat Sihlal untuk Asesmen LPH BBSPJIT, membuat akun operator untuk layanan kontraktual dan sertifikasi serta uji coba akun operator untuk layanan sertifikasi.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 59,10% dari total target keuangan sebesar 100,00%, **belum mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 80,26% dari total target realisasi fisik sebesar 76,65%, **mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah telah dilaksanakan persiapan proses pengadaan, penyusunan rencana belanja, dan pengadaan fasilitas perkantoran. Adapun realisasi pengadaan sampai dengan Triwulan III adalah berupa 10 (sepuluh) unit AC

Split, 1 (satu) unit dehumidifier untuk *record center*, 22 (dua puluh dua) kursi kerja dan 1 (satu) buah meja rapat.

3. Layanan Manajemen SDM Internal

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 37,12% dari total target keuangan sebesar 54,13%, **belum mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 79,46% dari total target realisasi fisik sebesar 77,80%, **mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah telah dilaksanakan persiapan dan penyusunan program kegiatan *Capacity Team Building*, persiapan dan penyusunan program kegiatan Ceramah/Sarasehan, pelaksanaan Ceramah/Sarasehan pembinaan rohani pegawai, persiapan dan pelaksanaan pelatihan, bimtek internal serta diklat fungsional, penyusunan program pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, pengumpulan usulan DUPAK, usulan perpindahan jabatan serta pelantikan jabatan fungsional. Adapun realisasi capaian output dari KRO ini adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang telah mendapat layanan manajemen SDM, dan 99 (sembilan puluh sembilan) orang telah mendapat layanan pendidikan dan pelatihan internal.

4. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 47,21% dari total target keuangan sebesar 84,91%, **belum mencapai target**. Sedangkan total realisasi fisik 84,36% dari total target realisasi fisik sebesar 81,94%, **mencapai target**. Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah telah dilaksanakan revisi anggaran TA 2022, penyusunan anggaran TA 2023, telah disusun Laporan PP 39 Triwulan IV TA 2021, Triwulan I dan II TA 2022, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja TA 2021, telah dilaksanakan monev kinerja dan anggaran, penginputan arsip inaktif, telah disusun laporan keuangan, pengelolaan keuangan

dan perbendaharaan bulan Januari – September 2022, penyusunan daftar risiko 2022, review formulir-formulir dan pedoman mutu, audit internal, kaji ulang manajemen, rapat komite ketidakberpihakan serta melakukan uji banding. Adapun realisasi capaian output dari KRO ini adalah sebanyak 13 (tiga belas) dokumen yang terdiri dari 1 (satu) dokumen revisi anggaran TA 2022, 1 (dokumen) perencanaan anggaran TA 2023, 1 (satu) Laporan Akuntabilitas Kinerja TA 2021, 3 (tiga) Laporan PP 39, 2 (dua) Laporan Keuangan, 1 (satu) dokumen SPIP, dan 4 (empat) dokumen audit internal.

2) Kendala

Kendala kegiatan ini tidak mencapai target keuangan Triwulan III karena adanya perubahan rencana pada pengadaan belanja modal sehingga perlu dilakukan realokasi anggaran yang mengakibatkan beberapa belanja barang modal perangkat pengolah data belum dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan pelatihan SDM internal dilaksanakan secara daring dan tidak berbayar mengakibatkan realisasi keuangan rendah. Kegiatan *capacity team building* direncanakan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu sekitar bulan November. Selain itu, beberapa pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan, namun masih dalam proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga realisasi keuangan yang terlihat pada ALKI masih rendah.

3) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan, melakukan realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Rekomendasi yang perlu dilakukan pada Triwulan selanjutnya adalah revisi rencana anggaran belanja pada layanan sarana dan prasarana internal dan melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan *Capacity Team Building* yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan *in-house training* SDM Internal yang akan dilaksanakan pada bulan November.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada prinsipnya kegiatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBSPJIT TA 2022 berjalan lancar dan kendala yang dihadapi masih dapat dikendalikan. Secara umum, pada Triwulan III 2022 ini kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjakin 2022 dapat dikategorikan kepada 2 (dua) yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

Kendala yang eksternal merupakan kendala yang timbul dikarenakan adanya peraturan baru terkait penggunaan barang dan jasa yang berasal dari TKDN/P3DN yang mengakibatkan beberapa pengadaan barang modal yang sebagian berasal dari luar negeri harus ditunda. Selain itu, adanya kesulitan untuk mendapatkan responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner IKM.

Sementara kendala internal berasal dari lingkungan dalam BBSPJIT adalah adanya kesulitan bagi tim pengadaan dalam mencari alternatif penyedia bahan kimia dan alat-alat laboratorium yang memenuhi kategori TKDN/P3DN.

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Kendala eksternal dalam pelaksanaan Perjakin BBSPJIT 2022 antara lain:

- Adanya beberapa penilaian yang masih beberapa penilaian yang masih menunggu hasil dari Pusat/Eselon I Kemenperin seperti nilai indeks layanan publik dan nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN yang baru akan dilakukan oleh BSKJI pada Triwulan IV.

- Adanya kekurangan contoh uji dari Bank BJB dan kekeliruan pada saat pemasukan contoh uji menyebabkan hasil pengujian menjadi lama dan kegiatan konsultasi penetapan spesifikasi pakaian seragam Bank BJB menjadi sedikit terhambat.
- Adanya kesulitan dalam pencairan pembiayaan dari POPTIKJI untuk program kegiatan DAPATI membuat kegiatan tersebut terhambat.
- Adanya peraturan baru terkait penggunaan barang dan jasa yang berasal dari TKDN/P3DN membuat beberapa rencana pengadaan barang modal perlu dilakukan revisi rencana anggaran belanja.

Secara Internal, kendala yang dihadapi antara lain:

- Adanya perubahan rencana terkait pengadaan belanja barang dan jasa membuat beberapa pengadaan barang modal belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu realokasi pagu anggaran.
- Belum dilaksanakannya Diklat Fungsional bagi para pejabat fungsional yang berasal *inpassing* dan penyetaraan membuat indeks profesionalitas ASN di BBSPJIT menurun.
- Adanya perbedaan cara perhitungan antara lembar *self-assesment* dengan realita di lapangan pada beberapa parameter penilaian indeks layanan publik.
- Kesulitan mendapatkan responden untuk pengisian kuesioner IKM.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan

Secara eksternal hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- Beberapa data dukung untuk penyusunan laporan kegiatan *Business Gathering 2022* masih menunggu dari pihak *Event Organizer (EO)*.
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi belum dapat dilaksanakan karena beberapa penyedia yang telah dihubungi tidak dapat menyediakan barang modal tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Secara Internal, kendala yang dihadapi antara lain:

- Adanya perubahan rencana yang mengakibatkan beberapa pengadaan barang modal belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu proses realokasi pagu anggaran.
- Adanya keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban keuangan membuat beberapa pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan belum dapat dilihat pada ALKI, sehingga realisasi keuangan pada ALKI masih rendah meskipun secara riil belanja barang dan jasa tersebut telah dilaksanakan.
- Beberapa kegiatan pelatihan SDM internal dilaksanakan secara daring dan tidak berbayar mengakibatkan realisasi keuangan rendah.
- Pelaksanaan kegiatan *capacity team building* direncanakan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu sekitar bulan November.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah yang muncul agar masalah serupa tidak muncul lagi pada periode berikutnya, antara lain:

- Perlunya melakukan follow-up kepada pihak Bank BJB terkait kekurangan contoh uji dan hasil pengujian, serta komunikasi yang intensif dengan POPTIKJI terkait pencairan pembiayaan kegiatan DAPATI.
- Perlunya melakukan koordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan diklat fungsional.
- Perlunya mempercepat proses revisi realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.
- Penting untuk selalu memastikan agar penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Meningkatkan performa pemasaran dan penawaran layanan jasa kepada industri serta menggenjot layanan jasa lainnya selain pengujian agar target PNBPN dan target utilisasi layanan dapat tercapai.
- Meningkatkan penyebaran kuesioner IKM melalui layanan satu pintu di ISSC.

3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah yang muncul agar masalah serupa tidak muncul lagi pada periode berikutnya, antara lain:

- Perlunya melakukan penyusunan rencana anggaran belanja yang matang terutama untuk pengadaan belanja barang modal, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.
- Perlunya melakukan koordinasi dengan EO terkait pemenuhan data dukung untuk laporan kegiatan.
- Perlunya mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi keuangan dapat dipantau secara realtime.
- Perlunya melakukan realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

BAB IV PENUTUP

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini masih berjalan dalam kerangka rencana yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai 69,46% dari target keuangan BSKJI 62,35% dan realisasi fisik mencapai 77,65% dari target fisik BSKJI 67,00%. Sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022, realisasi penerimaan PNPB mencapai Rp. 4.146.306.250 (75,39%) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.500.000.000. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini masih dalam batas kendali internal BBSPJIT dan secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022. BBSPJIT tetap optimis kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan terus menerus melakukan monitoring, evaluasi, dan komunikasi internal maupun eksternal. Guna mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan, BBSPJIT akan selalu berkoordinasi dengan BSKJI agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga dapat mempercepat kinerja.

LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2022

a) Form A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL**

I. DATA UMUM

- | | |
|---|---|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi | : (248042) BALAI BESAR TEXTIL |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi | : 04. Ekonomi |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi | : 04.07. Industri Dan Konstruksi |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program | : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen |
| 5. Indikator Hasil | : |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan | : 6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : 1/1 |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan | : Cahyadi, S.Si.T., M.A.B. |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390 |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : DIPA-019.07.2.248042/2022 |

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	18,007,739	18,007,739	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2 Layanan
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	330,174	330,174	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	10 Unit
EBC Layanan Manajemen SDM Internal		-	189,390	189,390	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	160 Orang
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	437,354	437,354	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	16 Dokumen
Total		-	18,964,657	18,964,657		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	47.35	48.12	50.05	52.60	24.89	22.61	26.60	24.27	72.24	70.73	76.64	76.87	JAWA BARAT
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	35.70	24.73	43.35	45.35	64.30	34.37	33.30	34.91	100.00	59.10	76.65	80.26	JAWA BARAT
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	27.88	21.99	57.74	65.15	26.25	15.14	20.06	14.32	54.13	37.12	77.80	79.46	JAWA BARAT
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	45.65	20.72	58.37	59.42	39.26	26.49	23.57	24.94	84.91	47.21	81.94	84.36	JAWA BARAT
Jumlah	41.21	41.13	44.10	46.35	22.77	20.05	23.35	21.41	63.98	61.19	67.45	67.75	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	- Realisasi keuangan kegiatan ini belum mencapai target karena sebagian besar belanja barang telah dilakukan namun masih dalam proses pertanggungjawaban sehingga realisasi keuangan masih dibawah target.	- Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.	- Kepala BBSPJIT, Kabag TU, PPK dan Bendahara
2.	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Beberapa belanja modal belum dilaksanakan karena adanya perubahan rencana untuk realokasi anggaran belanja barang modal perangkat pengolah data dan komunikasi.	- Segera menyusun usulan revisi rencana anggaran belanja layanan sarana dan prasarana internal.	- Kepala BBSPJIT, Bendahara, PPK, Pejabat Pengadaan, Analisis Anggaran
3.	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	- Realisasi keuangan kegiatan ini belum mencapai target karena sebagian besar pelatihan dilakukan secara daring dan tidak berbayar. Selain itu, kegiatan capacity team building juga belum dilaksanakan sehingga membuat realisasi keuangan menjadi rendah.	- Kegiatan capacity team building direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, kemudian untuk kegiatan pelatihan internal akan dilaksanakan in-house training pada bulan November. Selain itu, untuk kegiatan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional akan segera dilakukan pengurusan inpassing Jabatan Fungsional Pembina Industri.	- Kepala BBSPJIT, Kabag TU, PIC Kegiatan
4.	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	- Realisasi keuangan kegiatan ini belum mencapai target karena sebagian besar belanja barang telah dilakukan namun masih dalam proses pertanggungjawaban sehingga realisasi keuangan masih dibawah target.	- Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.	- Kepala BBSPJIT, Kabag TU, PPK dan Bendahara

Bandung, Oktober 2022



o y Kepala BBSPJIT

Gahyadi, S.St.T., M.A.B.

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (248042) BALAI BESAR TEXTIL
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Cahyadi, S.Si.T., M.A.B.
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : DIPA-019.07.2.248042/2022

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
AEF Sosialisasi dan Diseminasi		-	538,084	538,084	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	200 orang
BAD Pelayanan Publik kepada industri		-	1,452,554	1,452,554	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	1006 Industri
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		-	632,260	632,260	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	10 Unit
Total		-	2,622,898	2,622,898		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	50.00	-	70.00	78.00	50.00	95.92	30.00	21.50	100.00	95.92	100.00	99.50	JAWA BARAT
BAD Pelayanan Publik kepada industri	33.79	34.25	48.68	50.56	33.71	31.25	31.15	30.95	67.50	65.50	79.83	81.52	JAWA BARAT
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	42.00	42.68	50.00	46.00	49.01	7.63	24.00	20.00	91.01	50.31	74.00	66.00	JAWA BARAT
Jumlah	4.75	3.55	6.48	6.69	4.95	4.72	3.55	3.20	9.70	8.27	10.03	9.90	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	- Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun terdapat sisa anggaran yang masih bisa dimanfaatkan untuk dilakukan realokasi anggaran ke kegiatan lain. Realisasi fisik belum mencapai target karena proses penyusunan laporan masih menunggu pengumpulan data dukung dari pihak ketiga penyedia jasa event organizer (EO).	- Segera melakukan realokasi anggaran dan melakukan follow up terkait kekurangan data dukung.	- Kepala BBSPJIT, PPK, Analis Anggaran, PIC Kegiatan dan Pihak EO
2.	BAD Pelayanan Publik kepada industri	- Realisasi keuangan kegiatan ini belum mencapai target karena sebagian besar belanja barang telah dilakukan namun masih dalam proses pertanggungjawaban sehingga realisasi keuangan masih dibawah target.	- Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.	- Kepala BBSPJIT, Kabag TU, PPK dan Bendahara
3.	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	- Beberapa belanja modal belum dilaksanakan karena adanya perubahan rencana untuk realokasi anggaran belanja barang modal lainnya.	- Segera menyusun usulan revisi rencana anggaran belanja.	- Kepala BBSPJIT, Bendahara, PPK, Pejabat Pengadaan, Analis Anggaran

Bandung, Oktober 2022

Kepala BBSPJIT



Canyadi, S.St.T., M.A.B.

b) Form Pengukuran Rencana Aksi

**REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Kegiatan			
						Target Antara	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1 tenan	1 tenan, Bpk. Sutiawan	100%	80%	85%	B7: Persetujuan SPK B8: Persiapan dan pelatihan tenan B9: Pelatihan tenan dan pembinaan	B7: Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi teknis teknologi proses pembuatan tali dari bahan daur ulang dengan Bpk. Sutiawan B8: Tenan sudah berproduksi dan sudah menjual hasil produksinya. B9: Monev proses produksi dan hasil produksi dari Tenan	Tidak ada	
		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 kegiatan	2 Kegiatan: 1. Islamic Fashion Institute (IFI) 2. IKMA- PT. IZ Raya Pratama	66.67%	80%	80%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving B9: Pembuatan prototipe/problem solving	Kegiatan 1 (IFI) B8-B9: Pelaksanaan Modest Fashion Fundamentals dengan IFI dan Broker (New Zealand) berupa pelatihan desain fashion/pakaian muslim bagi mahasiswa sekolah fashion White Cliff - New Zealand tgl 22/8 - 30/9. Kegiatan 2 (IKMA - PT. Iz Raya Pratama) Pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi terkait Sertifikasi SNI Wajib Pakaian Bayi dengan PT Iz Raya Pratama dan Ditjen IKMA Kemenperin kepada 20 IKM. Kepada 20 IKM tersebut telah diterbitkan SPPT SNI nya dan diserahkan pada acara BG tgl 28 Juli 2022.	Tidak ada	
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 perusahaan	4 perusahaan: 1. Bank BJB 2. PT. Komodo Textile Miles 3. Central Sukses Mandiri 4. PT Jatim Taman Steel	100.00%	80%	77.00%	B7: Persiapan B8: Pembuatan prototipe/problem solving B9: Pembuatan prototipe/problem solving	B7: Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi untuk PT. PT Komodo Textile Mills, PT. Jatim Taman Steel dan Central Sukses Mandiri B8: Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan konsultasi Bank BJB B9: Telah dilaksanakan konsultasi Bank BJB, penentuan spesifikasi pakaian seragam sedang disusun	1. Adanya kekeliruan pada saat pemasukan contoh uji sehingga hasil pengujian menjadi lama 2. Keluaran contoh uji dari Bank BJB	Melakukan follow-up kepada pihak Bank BJB terkait keluaran contoh uji dan hasil pengujian

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Kegiatan			
						Target Antara	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	65 persen	-	-	80%	68%	B7: Pelaksanaan Konsultasi B8: Pelaksanaan Konsultasi B9: Pelaksanaan Konsultasi	Kegiatan 1 (Bentang Terang Putri) B7: Pengalangan informasi, observasi lapangan, serta pengumpulan data lapangan proses produksi di IKM (15%) B8: Pengujian mutu produk, serta uji coba modifikasi proses finishing anti bakteri pada kain tenun Majalaya (20%) B9: Persiapan pelaksanaan bimbingan teknis (koordinasi dengan pihak IKM, pembuatan SOP terkait proses finishing anti bakteri, pembuatan bahan ajar, penyiapan training kit, spanduk, banner, koordinasi dengan narasumber, dll) (30%) Kegiatan 2 (CV. Oshwin Bustari Makhruf) B7: Observasi, pengumpulan data awal (15%) B8: Percobaan laboratorium, perhitungan dan analisis (20%) B9: Penetapan solusi permasalahan, Uji coba dan simulasi lapangan, Persiapan bimtek di IKM (35%)	Bintang Terang Putri; Hasil pengujian anti bakteri secara kuantitatif masih dalam pengerjaan CV. Oshwin Bustari Makhruf; Pencairan pembiayaan dari POPTIKJI berjalan lambat	Bintang Terang Putri; Melakukan follow up hasil pengujian tersebut CV. Oshwin Bustari Makhruf; Komunikasi lebih intensif dengan POPTIKJI
	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri		5 persen	-	-19.39%	75%	75.00%	B7: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada Industri B8: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada Industri B9: Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis kepada Industri	B7: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B8: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri B9: Telah dilaksanakan Jasa Pelayanan Teknis kepada industri. Sampai dengan Triwulan III telah tercapai PNPB sebesar Rp. 4.146.306.250 (75,39%) dari target PNPB Rp. 5.500.000.000 atau 76,77% dari target utilisasi Rp.5.400.981.337,50 atau -19,39% ((4.146.306.250-5.143.791.750)/5.143.791.750 x 100%) dibanding target peningkatan utilisasi layanan jasa industri 5%.	Tidak ada	
	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri		1 ruang lingkup	7 ruang lingkup: 1. SNI 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain 2. SNI 8913:2020 Tekstil-Kain untuk gaun bedah (Surgical gown), surgical drape dan coverall medis 3. SNI 8443:2017 Tekstil-Nirtenun peredam suara dari bahan tekstil 4. SNI 8765:2019 Tekstil-Kain jok 5. SNI 8856:2020 Tekstil-Mukena 6. SNI 8857:2020 Tekstil-Sajadah 7. SNI 8213:2016 Tekstil-Benang Jahit	700.00%	75%	100.00%	Hasil keputusan KAN terkait penambahan ruang lingkup sudah diterima dengan nomor surat 584a/3.a2/LIS/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang keputusan akreditasi. Sehingga dari 432 ruang lingkup yang ada di BBSPIIT bertambah 7 ruang lingkup menjadi 439 ruang lingkup.	Tidak ada		

**REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
						Target Antara	Realisasi				
7	8	9	10	11	12						
1		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	60 persen	61.87	103.12%	75%	64.29%	B7: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B8: Proses Pengadaan Barang dan Jasa B9: Proses Pengadaan Barang dan Jasa	B7: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa B8: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa B9: Telah dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan hasil perhitungan per 30 September 2022 realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di BBSPIJT adalah sebesar 61.87%	Adanya perubahan rencana sehingga beberapa pengadaan barang modal belum dapat dilaksanakan dan masih menunggu realokasi pagu anggaran	Mempercepat proses revisi realokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 persen	100	108.70%	100%	100.00%	Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan selesai oleh Itjen sebagaimana yang tercantum dalam Surat dari Inspektat Jenderal Nomor R/111/II-IND/PW/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022		Tidak ada	
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.6 Indeks	3.62	100.56%	70%	60%	B7: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM	B7: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B8: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan IKM akumulatif B9: Telah dilakukan penyebaran kuesioner dan penyusunan rekapitulasi triwulan III Monev hasil IKM dengan hasil IKM yaitu 3.62 dari 69 responden	Kesulitan mendapatkan responden untuk pengisian kuesioner IKM	Meningkatka penyebaran kuesioner IKM melalui layanan satu pintu di ISSC
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks profesionalitas ASN	76 Indeks	70.66	92.97%	80%	70.00%	B7: Mendaftarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan mengadakan inhouse training B8: Pelaksanaan pelatihan internal B9: Pelaksanaan pelatihan internal	B7: Latsar CPNS Gel.3: 5 orang Pelatihan Pembentukan JF Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan VIII Tahun 2022: 1 orang B8: Latsar CPNS Gel.2 Tahap Klasikal: 1 orang Pelatihan Kalibrasi Dead Weight Tester: 1 orang Pelatihan Estimasi Ketidaktepatan Hasil Kalibrasi: 1 orang Latsar CPNS Gel.4: 1 orang B9: Bimtek Perhitungan Formasi JF Kepegawaian serta Evaluasi Penilaian AK JF Kepegawaian di lingkungan Kememperein: 1 orang Latsar CPNS Gel.3 Tahap Klasikal: 4 orang Bimtek Aplikasi Gaji WEB Modul Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN): 2 orang Telah dilakukan Self-assessment indeks profesionalitas ASN BBSPIJT dengan nilai 70.66	Belum dilaksanakannya Diklat Fungsional bagi para pejabat fungsional yang inpassing dan penyetaraan	Berkoordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan diklat fungsional

**REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
						% Fisik		Kegiatan			
						Target Antara	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Nilai disiplin pegawai	80 Nilai	94.38	117.68%	75%	75.00%	B7: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B8: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) B9: Monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai)	B7: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Januari 94.44, Februari 93.50, Maret 93.36, April 95.55, Mei 93.86, dan Juni 94.69 B8: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Juli adalah 95.32 B9: Telah dilakukan monitoring disiplin pegawai (jam masuk, jam kerja dan jam pulang para pegawai) dengan hasil penilaian untuk bulan Agustus adalah 94.36	Tidak ada	
7.	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal Indeks layanan publik	B Indeks	B	111.43%	70%	70.00%	B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B9: Melakukan self assesment dan pengecekan kelengkapan data dukung penilaian Indeks layanan publik. Hasil self assesment sebesar 3,90 atau kategori B	B7: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B8: Monitoring proses pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi layanan, dan pengaduan pelanggan B9: Melakukan self assesment dan pengecekan kelengkapan data dukung penilaian Indeks layanan publik. Hasil self assesment sebesar 3,90 atau kategori B	Ada beberapa parameter penilaian yang berbeda cara perhitungannya dengan realita di lapangan	Perlu benchmarking dengan Balai lain dan konsultasi dengan pihak penilai Pusat
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.20 Nilai	82.85	103.30%	100%	100%	Penilaian SAKIP oleh APIP telah selesai dilakukan dan diperoleh nilai sebesar 82.85 (peringkat 2 dari 11 Balai Besar di lingkungan BSKJI)	Tidak ada		
		Nilai minimal laporan keuangan	91 Nilai	95	104.40%	100%	100%	Penilaian Laporan Keuangan Tahunan telah selesai dilaksanakan dan diperoleh nilai sebesar 95 (peringkat 12 dari 56 Satker di lingkungan Kemenperin)	Tidak ada		

Bandung, 6 Oktober 2022

Kepala BBSPJIT,



Cahyadi

c) Form ALKI

Matriks ALKI Satker per 30 September 2022

[Home](#) > [ALKI](#)[Logout](#)**Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BB SPJIT TA 2022**

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 21.587.555.000

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	6077.AEF - Bussiness Gathering	538.084.000	100,00%	95,92%	100,00%	99,50%
2.	6077.BAD - Layanan Rancang Bangun Dan Perekayasa Industri	48.650.000	80,88%	0,00%	70,00%	70,00%
3.	6077.BAD - Layanan Konsultasi	78.874.000	50,00%	73,00%	72,50%	77,00%
4.	6077.BAD - Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	62.500.000	90,49%	13,38%	77,30%	78,00%
5.	6077.BAD - Layanan Sertifikasi Produk	128.420.000	66,97%	66,10%	71,90%	83,20%
6.	6077.BAD - Layanan Sertifikasi Sistem Mutu	19.200.000	67,81%	68,60%	71,90%	78,56%
7.	6077.BAD - Layanan Kalibrasi	216.444.000	52,00%	49,55%	71,30%	73,20%
8.	6077.BAD - Layanan Pengujian Lingkungan	263.540.000	63,48%	58,50%	85,00%	85,00%
9.	6077.BAD - Layanan Pengujian Tekstil	634.926.000	74,49%	84,48%	85,00%	85,00%
10.	6077.CAH - Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	632.260.000	91,01%	50,31%	74,00%	66,00%
11.	6042.EBA - Penerbitan Buku Bbt 100 Tahun Melayani	36.965.000	100,00%	95,20%	100,00%	100,00%
12.	6042.EBA - Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	5.141.200.000	72,73%	67,00%	75,00%	75,00%
13.	6042.EBA - Gaji Dan Tunjangan	12.592.179.000	72,27%	73,10%	77,20%	77,50%
14.	6042.EBA - Penerbitan Jurnal Ilmiah Arena Tekstil	33.520.000	40,45%	10,80%	76,70%	77,00%
15.	6042.EBA - Pengembangan Layanan Dan Sistem Informasi Bbt Memasuki Era Industri 4.0	25.760.000	100,00%	0,00%	82,70%	82,70%
16.	6042.EBA - Pengelolaan Kehumasan Dan Pelayanan Informasi Publik	59.920.000	74,80%	35,60%	79,60%	79,60%
17.	6042.EBA - Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknik	87.195.000	25,54%	19,90%	77,70%	79,60%
18.	6042.EBB - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	207.304.000	100,00%	96,22%	76,00%	97,10%
19.	6042.EBB - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	122.870.000	100,00%	0,00%	77,70%	53,45%
20.	6042.EBC - Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional	8.520.000	53,99%	30,70%	81,20%	85,70%
21.	6042.EBC - Pengembangan Kompetensi Sdm	92.670.000	64,00%	63,60%	75,25%	75,25%
22.	6042.EBC - Ceramah / Sarasehan	11.180.000	94,63%	78,31%	97,00%	97,00%
23.	6042.EBC - Capacity Team Building	210.020.000	36,39%	0,00%	77,70%	81,30%
24.	6042.EBD - Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi	26.830.000	65,00%	63,00%	70,20%	71,70%
25.	6042.EBD - Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Sesuai Sni Iso 17021:2015	25.180.000	96,19%	51,60%	95,00%	95,00%

26.	6042.EBD - Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Produk (Ispro Texpa) Sesuai Sni Iso 17065:2015	28.080.000	98,79%	46,90%	85,00%	95,00%
27.	6042.EBD - Penataan Kearsipan Bbt	20.205.000	93,52%	45,79%	74,00%	74,00%
28.	6042.EBD - Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian	71.580.000	85,55%	50,80%	95,00%	95,00%
29.	6042.EBD - Integrasi Sistem Manajemen Mutu Sni Iso 9001:2015	38.280.000	87,10%	0,00%	79,60%	85,69%
30.	6042.EBD - Pengembangan Zona Integritas	22.150.000	97,70%	9,82%	79,60%	79,60%
31.	6042.EBD - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (spip)	5.812.000	56,13%	10,10%	77,70%	84,00%
32.	6042.EBD - Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Anggaran	7.388.000	100,00%	81,90%	85,00%	85,90%
33.	6042.EBD - Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran	32.098.000	100,00%	75,76%	78,50%	78,70%
34.	6042.EBD - Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	57.751.000	60,73%	68,94%	72,70%	73,00%
	TOTAL	21.587.555.000	73,41%	69,27%	77,48%	77,65%

[Realisasi Per Akun >>](#)
[Daftar Kendala >>](#)
[Summary Permasalahan >>](#)

**d) FORM MONITORING KEPEGAWAIAN (UNTUK KEPERLUAN
PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI)**

**DATA PELATIHAN YANG TELAH DIKUTI
PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
1	Quri Siti Mirah DPS	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
2	Dikdik Natawijaya	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
3	Achmad Sjukur B	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
4	Asep Erwin Hidayat	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
5	Rini Marlina	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
6	Anne Sukmawati	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
7	Mukti Widodo	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
8	Mulia Hendra	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
9	Pristi Destiyani	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
10	Ikbal Mahsani	Refreshment SNI ISO 9001: 2015	14 Januari 2022
11	Quri Siti Mirah DPS	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
12	Agus Surya M	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
13	Ari Pebrianto	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
14	Ana Titis M	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
15	Ikbal MP	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
16	Rd. Nenden S	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
17	Pristi Destiyani	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
18	Rangga Safta P	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
19	Suryani Ratnasari	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
20	Tony Setiawan	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
21	Wulan Astuti	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
22	Anisa Dwicahya	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
23	Kiki Isma A	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
24	Dicky Septian	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
25	Yunita Eko S	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
26	M. Refa Al M	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
27	Alfaridzi Yudha P	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
28	Reni Kurnia	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
29	Herman Gunawan	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
30	Kalintang	Refreshment Pelatihan PPC Pakaian Bayi dan Teknis Pakaian Bayi	19 Januari 2022
31	Quri Siti Mirah DPS	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Program Pelatihan Kompetensi Auditor Halal Berbasis SKKNI No. 266/2019	25 s.d. 28 Januari 2022
32	Anne Sukmawati	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Program Pelatihan Kompetensi Auditor Halal Berbasis SKKNI No. 266/2019	25 - 28 Januari 2022
33	Rini Marlina	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Program Pelatihan Kompetensi Auditor Halal Berbasis SKKNI No. 266/2019	25 - 28 Januari 2022
34	Quri Siti Mirah	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
35	Rini Marlina	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
36	Anne Sukamawati	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
37	Agus Surya M	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
38	Ana Titis M	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
39	Ikbal MP	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
40	Rd. Nenden S	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
41	Pristi Destiyani	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
42	Rangga Safta P	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
43	Suryani Ratnasari	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
44	Anisa Dwicahya	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
45	Aditya Viga PH	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
46	Pramahkda Citra P	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
47	Ruslana Soekada	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
48	Achmad Sjukur B	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
49	Kiki Isma A	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
50	Dicky Septyan	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
51	Yunita Eko S	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
52	M. Refa Al Marsam	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
53	Alfaridzi Yudha P	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
54	Reni Kurnia	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
55	Herman Gunawan	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
56	Kalintang	Refreshment Pelatihan PPC Mainan Anak	2 Februari 2022
57	Arif Wibi Sana	Program IELTS Preparation Tahun 2022	8 s.d. 24 Februari 2022
58	Manis Suropto	Elearning Pengenalan Aplikasi Sakti bagi Kementerian/Lembaga	9 Februari 2022
59	Aditya Viga Pradana H	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
60	Agus Surya M	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
61	Agus Yulianto	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
62	Ana Titis M	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
63	Anisa Dwicahya	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
64	Anne Sukamawati	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
65	Ari Pebrianto	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
66	Arief Burhansyah	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
67	Arif Wibi Sana	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
68	Cica Kasipah	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
69	Demawati Suantara	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
70	Doni Sugiyana	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
71	Emma Yuniar R	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
72	Endah Oktaviani	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
73	Erica Masniari P	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
74	Eva Novarini	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
75	Fatmir Edwar	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
76	Ferry Guswandhi	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
77	Ginangar Waluya	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
78	Halimatus Sa'diyyah	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
79	Herman Fitrianto	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
80	Hernawati	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
81	Ikbal Muhammad P	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
82	Indra Kurniawan	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
83	Intan Yudha Pertiwi	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
84	Intar Sepsona E	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
85	Iwan Setiawan	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
86	Jakariya Nugraha	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
87	Joedi Fairus	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
88	Mulia Hendra	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
89	Pramakhda Citra P	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
90	Pristi Destiyani	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
91	Quri Siti Mirah DPS	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
92	Rangga Safta Puri	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
93	Rendi Parisa	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
94	Reza Dema Aditya	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
95	Rini Marlina	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
96	Rizal Fahrurroji	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
97	Rizka Yulina	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
98	Rr. Srie Gustiani	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
99	Saeful Islam	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
100	Silvani Olival Alif	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
101	Siti Robi'ah A	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
102	Sri Eva Maya Sari	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
103	Srie Sunaryati	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
104	Sudaryono	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
105	Tony Setiawan	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
106	Yan Heru Suseno	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
107	Yuliana Nur Amanah	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
108	Yusniar Siregar	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
109	Alfaridzi Yudha P	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
110	Bagasrian Handoyo	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
111	Bintang Riansyah N	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
112	Dicki Septyan	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
113	Eggy Firmansyah	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
114	Herman Gunawan	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
115	Kalintang	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
116	Kiki Isma A	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
117	Nagia Putri M	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
118	Reni Kurnia	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
119	Yunita Eko S	BIMTEK AKBAR BBT 100 Tahun Melayani Dengan Topik "Penetapan Spesifikasi Kain Untuk Pakaian Seragam"	23 Februari 2022
120	Ferry Guswandhi	Pelatihan Penyelia Halal Angkatan XXI	24 s.d. 26 Februari 2022
121	Emma Yuniar R	Pelatihan Penyelia Halal Angkatan XXI	24 s.d. 26 Februari 2022
122	Cahyadi	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
123	Sony Sulaksono	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
124	Quri Siti Mirah DPS	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
125	Rini Marlina	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
126	Anne Sukmawati	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
127	Pristi Destiyani	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
128	Rd. Nenden S	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
129	Mukti Widodo	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
130	Ikbal Mahsani	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
131	Eryansyah Ella	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
132	Intan Yudha P	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
133	Intar Sepsona E	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
134	Fatmir Edwar	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
135	Endah Oktaviani	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
136	Ineu Widiana	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
137	Rudi Burnama	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
138	Asep Erwin H	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
139	Mulia Hendra	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
140	Agus Yulianto	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
141	Tatang Wahyudi	Refreshment Pelatihan Pemahaman SNI ISO 17065: 2012	24 Februari 2022
142	Manis Suripto	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Tahun 2022	7 s.d. 18 Maret 2022
143	Reni Herliani	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Tahun 2022	7 s.d. 18 Maret 2022
144	Ari Supriadi	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Tahun 2022	7 s.d. 18 Maret 2022
145	Rini Marlina	Pelatihan Calon Asesor dan Tim Penilai LPH/LHLN	28 Maret s.d. 1 April 2022
146	Agus Yulianto	Pelatihan Internal Kalibrasi	4 s.d. 8 April 2022
147	Syakir Almas A	Pelatihan Internal Kalibrasi	4 s.d. 8 April 2022
148	Nurlaela Qodariyah	Pelatihan Internal Kalibrasi	4 s.d. 8 April 2022
149	Rr. Srie Gustiani	Pelatihan Pengujian Tekanan Diferensial, Efisiensi Filtrasi Partikulat Submikron, Efisiensi Filtrasi Bakteri, Resistensi terhadap Penetrasi oleh Darah Sintesis, Microbial Cleanliness	9 – 20 Mei 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
150	Cica Kasipah	Pelatihan Pengujian Tekanan Diferensial, Efisiensi Filtrasi Partikulat Submikron, Efisiensi Filtrasi Bakteri, Resistensi terhadap Penetrasi oleh Darah Sintesis, Microbial Cleanliness	9 – 20 Mei 2022
151	M. Rifqi Pinandhito	Pelatihan Pengujian Tekanan Diferensial, Efisiensi Filtrasi Partikulat Submikron, Efisiensi Filtrasi Bakteri, Resistensi terhadap Penetrasi oleh Darah Sintesis, Microbial Cleanliness	9 – 20 Mei 2022
152	Nurlaela Qodariyah	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	10 Mei – 6 Juni 2022
153	Syakir Almas Amrullah	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	10 Mei – 6 Juni 2022
154	Tri Kariyono	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	10 Mei – 6 Juni 2022
155	Taratia Panggayuh Karahayon	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	10 Mei – 6 Juni 2022
156	Chairunnisa	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	10 Mei – 6 Juni 2022
157	Joedi Fairus	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal	12 – 13 Mei 2022
158	Ismawaty Idris	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal	12 – 13 Mei 2022
159	Intar Sepsona Ekiastrio	Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Layanan Kepegawaian	6 s.d. 8 Juni 2022
160	Sri Astari	Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Layanan Kepegawaian	6 s.d. 8 Juni 2022
161	Aan Hasanah	Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Layanan Kepegawaian	6 s.d. 8 Juni 2022
162	Muhammad Taufiq Aulia Asshydiqi	Diklat Latsar CPNS Tahun 2022	8 Juni – 2 Juli 2022
163	Agus Yulianto	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Ak. 2	20 - 24 Juni 2022
164	Erica Masniari P	Awareness Transformasi Industri 4.0	14 – 16 Juni 2022 dan 22 – 24 Juni 2022
165	Reza Dema Aditya	Awareness Transformasi Industri 4.0	14 – 16 Juni 2022 dan 22 – 24 Juni 2022
166	Tri Kariyono	Awareness Transformasi Industri 4.0	14 – 16 Juni 2022 dan 22 – 24 Juni 2022
167	Tito Valiant MF	Awareness Transformasi Industri 4.0	14 – 16 Juni 2022 dan 22 – 24 Juni 2022
168	Taratia Panggayuh K	Awareness Transformasi Industri 4.0	14 – 16 Juni 2022 dan 22 – 24 Juni 2022
169	Galih Prasetya H	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
170	Syakir Almas A	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
171	Tika Wahyudiana	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
172	Muhammad Rifqi P	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
173	Chairunnisa	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
174	Nurlaela Qodariyah	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
175	Muhammad Taufiq AA	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
176	Taratia Panggayuh K	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
177	Tito Valiant MF	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
178	Tri Kariyono	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
179	Hendi Agustian	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
180	Laela Kurniati	In House Training Pemahaman SNI ISO 17025: 2017	29 – 30 Juni 2022
181	Nurlaela Qodariyah	Klasikal Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gel. 1 angkatan 1 s.d 4	11 s.d. 16 Juli 2022
182	Syakir Almas A	Klasikal Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gel. 1 angkatan 1 s.d 4	11 s.d. 16 Juli 2022
183	Tri Kariyono	Klasikal Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gel. 1 angkatan 1 s.d 4	11 s.d. 16 Juli 2022
184	Taratia Panggayuh K	Klasikal Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gel. 1 angkatan 1 s.d 4	11 s.d. 16 Juli 2022
185	Chairunnisa	Klasikal Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gel. 1 angkatan 1 s.d 4	11 s.d. 16 Juli 2022
186	Muhammad Taufiq A	Bimtek Application Programming Interface (API)	12 s.d 14 Juli 2022
187	Laela Kurniati	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	18 Juli s.d 12 Agustus 2022
188	Tika Wahyudiana	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	18 Juli s.d 12 Agustus 2022
189	GalihPrasetya H	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	18 Juli s.d 12 Agustus 2022
190	Muhammad Rifqi P	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	18 Juli s.d 12 Agustus 2022
191	Tito Valiant MF	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	18 Juli s.d 12 Agustus 2022
192	Siti Robi`ah Adawiyah	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
193	Ginanjari Waluya	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
194	Yuliana Nur Amanah	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
195	Syakkir Almas A	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
196	Chairunnisa	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022

NO	NAMA	PELATIHAN	TANGGAL
197	Nurlaela Qodariyah	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
198	Muhammad Taufiq AA	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
199	Taratia Panggayuh K	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
200	Tri Kariyono	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
201	Hendi Agustian	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
202	Nagia Putri Munajat	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
203	Eggy Firmansyah	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
204	Rahmat Hidayat	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
205	Bagasrian Handoyo	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
206	Fanny Fauzan S	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
207	Muhammad Fajri N	Pelatihan PPC Pakaian Bayi	19 Juli 2022
208	Agus Surya Mulyawan	Pelatihan Internal Cara Uji Kadar Formaldehida – Bagian 1 : Formaldehida Bebas dan Terhidrolisis (metode ekstraksi air) sesuai dengan SNI ISO 14184-1 : 2011	25 s.d. 28 Juli 2022
209	Chairunnisa	Pelatihan Internal Cara Uji Kadar Formaldehida – Bagian 1 : Formaldehida Bebas dan Terhidrolisis (metode ekstraksi air) sesuai dengan SNI ISO 14184-1 : 2011	25 s.d. 28 Juli 2022
210	Muhammad Taufiq AA	Tahap Klasikal Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang 2	1 s.d. 6 Agustus 2022
211	Reza Dema Aditya	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan VIII Tahun 2022 (PP-JFPH-AHLI-2022-08)	7 Agustus.d. 2 September 2022
212	Sudaryono	Pelatihan Kalibrasi Dead Weight Tester	8 s.d. 12 Agustus 2022
213	Siti Robi`ah A	Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Hasil Kalibrasi	22 Agustus 2022
214	Hendi Agustian	Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	15 Agustus.d. 9 September 2022
215	Sri Astari	Bimtek Perhitungan Formasi JF Kepegawaian serta Evaluasi Penilaian AK JF Kepegawaian dilingkungan Kemenperin	1 s.d. 3 September 2022
216	Laela Kurniati	Latsar Tahap Klasikal CPNS Gel. 3	12 s.d. 17 September 2022
217	Tika Wahyudiana	Latsar Tahap Klasikal CPNS Gel. 3	12 s.d. 17 September 2022
218	Galih Prasetya H	Latsar Tahap Klasikal CPNS Gel. 3	12 s.d. 17 September 2022
219	Muhammad Rifqi P	Latsar Tahap Klasikal CPNS Gel. 3	12 s.d. 17 September 2022
220	Ardhita Ratrie F	Bimtek Aplikasi Gaji WEB Modul Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	14 September 2022
221	Ari Supriadi	Bimtek Aplikasi Gaji WEB Modul Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	14 September 2022

DATA PEGAWAI YANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT**PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	NAMA	PANGKAT AWAL	PANGKAT YANG DIUSULKAN
1	Cahyadi	IV/b	IV/c
2	Doni Primadi	III/d	IV/a
3	Ineu Widiana	III/d	IV/a
4	Cica Kasipah	III/c	III/d
5	Wulan Astuti	III/b	III/c

DATA MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEGAWAI**PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	NAMA	PENEMPATAN/ JABATAN LAMA	PENEMPATAN/ JABATAN BARU

DATA PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN**PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	NAMA	TMT PENSIUN
1	Sudaya	1 Januari 2022
2	Memed Kosasih	1 Juli 2022
3	M. Danny Sukardan	1 September 2022

REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Balai Besar Tekstil		1
2	Kepala Bagian Tata Usaha		1
3	Perekayasa	Ahli Pertama	4
4	Penguji Mutu Barang	Ahli Pertama	11
5	Penguji Mutu Barang	Terampil	6
6	Penguji Mutu Barang	Ahli Muda	3
7	Teknisi Litkayasa	Terampil	1
8	Pembina Industri	Ahli Madya	2
9	Pembina Industri	Ahli Muda	10
10	Arsiparis	Ahli Muda	2
11	AMMI (Asessor Manajemen Mutu Industri)	Ahli Utama	1
12	AMMI (Asessor Manajemen Mutu Industri)	Ahli Madya	2
13	AMMI (Asessor Manajemen Mutu Industri)	Ahli Muda	5
14	AMMI (Asessor Manajemen Mutu Industri)	Ahli Pertama	1

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
15	Pranata Keuangan APBN	Penyelia	1
16	Pranata Keuangan APBN	Mahir	1
17	Pranata Keuangan APBN	Terampil	1
18	Analisis Anggaran	Ahli Muda	1
19	Penata Laporan Keuangan		1
20	Pengadministrasian Keuangan		1
21	Analisis Kepegawaian	Ahli Muda	2
22	Analisis Kepegawaian	Lanjutan / Mahir	1
23	Pranata Humas	Ahli Muda	3
24	Pranata Humas	Ahli Pertama	1
25	Pranata Humas	Ahli Terampil	1
26	Pranata Komputer	Ahli Muda	2
27	PTP (Pengembang Teknologi Pembelajaran)	Ahli Muda	1
28	Analisis Industri		1
29	Analisis Pengembangan Kompetensi		2
30	Fungsional Umum		17
	TOTAL		87

**REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	S3	2
2	S2	19
3	S1/D4	49
4	D3	6
5	D1	1
6	SMU	10
7	SMP	0
8	SD	0

**DATA PENGADUAN/KELUHAN MASYARAKAT
PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	NAMA INSTANSI	URAIAN	TINDAK LANJUT
1	Ananda (Masyarakat umum)	Videotron tidak menyala	Menghubungi pihak maintenance videotron untuk perbaikan videotron

**DATA PENANGANAN GRATIFIKASI
PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022**

NO	NAMA INSTANSI	URAIAN	TINDAK LANJUT
	Nihil		

DATA WHISTLEBLOWING
PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022

NO	URAIAN		TINDAK LANJUT
	Nihil		

DATA PRESTASI
PERIODE: JANUARI – SEPTEMBER 2022

NO	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
1	Ses BSKJI	Reward atas Penilaian SAKIP TA. 2021, peringkat ke 2 dari 11 Balai Besar di lingkungan BSKJI